РЕЕСТР ЗАКУПОК 2023

аннулирована

№ п/п	дата поступления в работу	№ закупки	Форма закупочной процедуры	форма торгов	Закупка только у СМСП	Наименование предмета закупки	Код объекта/ Номер ПЗ ПЭО (при наличии)	Источник		дата подведения итогов	Протокол ТК			Информация о победителе				Договор							Примечание	Ответственный	пункт Положения	примечание	Согласование УК	
								НМЦ с НДС	НМЦ без НДС		№ протокола	№ вопроса	дата протокола	1 место наименование	ИНН	цена, руб.	цена, руб. без НДС	сумма с НДС, руб	Сумма без НДС, руб	№	дата подписания	подпись ЭЦП да/нет	дата предоставления на	дата изменения договора					дата направлено на согласование	дата согласовано
1	2	3	4	5	7	10	11	18	19	26	27	28	29	37	38	39.00	40	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
				Маркетинговое исследование	да	Модернизация системы АСУТП		2 113 611,60	1 761 343,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Модернизация системы АСУТП		19 022 504,40	15 852 087,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Ликвидация объектов водоснабжения		1 669 344,00	1 391 120,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Строительство ЛОС		12 000 000,00	10 000 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Строительство сетей водоснабжения Д225 мм от г.Тюмень до д.Падерина (ориентировочная протяженность 3750м)		24 014 400,00	20 012 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Реконструкция участка водопровода Д=100мм с увеличением пропускной способности до Д=225мм по ул. Лесная, Лиственная, Урожайная (до ул. Бурлаки) п. Московский (ориентировочная протяженность 750м)		903 061,20	752 551,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Реконструкция участка водопровода Д=100мм с увеличением пропускной способности до Д=225мм по ул. Полевая, Солнечная, Озерная до ул. Центральной д. Падерина (ориентировочная протяженность 1000м)		1 208 082,00	1 006 735,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Реконструкция квартальных сетей водоснабжения Д=160-32мм п. Московский (ориентировочная протяженность 7000м)		3 144 000,00	2 620 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Строительство сетей канализации с. Кулаково - Тюмень с КНС (разработка ПД)		20 920 244,40	17 433 537,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Строительство сетей канализации от с. Каменка до с. Кулаково с КНС с точкой слива (разработка ПД)		5 047 783,20	4 206 486,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Строительство внутриквартальных сетей канализации Д=160мм с целью обеспечения отдельных территорий населенных пунктов централизованным водоотведением (ориентировочная протяженность 1 720м), МО п. Боровский		10 183 892,40	8 486 577,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Строительство КНС, 1шт с.Червишево		39 184 248,00	32 653 540,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Строительство КНС в районе ул. Мира с учетом вывода из эксплуатации существующей КНС-3 п.Боровский		6 204 669,18	5 170 557,65																					
				Маркетинговое исследование	да	Ликвидация объектов водоотведения выведенных из эксплуатации		612 895,20	510 746,00																					
				Прямая закупка	нет	Охрана особо важных объектов Метелевских и Велижанских водочистных сооружений ООО "Тюмень Водоканал"		14 359 731,84	11 966 443,20																					
				Конкурентный отбор	нет	Охрана объектов ООО "Тюмень Водоканал"		10 286 701,92	8 572 251,60																					
				Конкурентный отбор	нет	Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля управления доступом		885 600,00	738 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Оказание услуг по ремонту объектов «Промывка водогрейных и паровых котлов, пластинчатых теплообменников»		1 281 157,45	1 067 631,21																					
				Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт электрооборудования ПНС		4 479 972,95	3 733 310,79																					
				Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт системы управления НСВ, диспетчеризация		23 058 536,00	19 215 446,67																					
				Маркетинговое исследование	да	Текущий ремонт оборудования МБЭ 2000, 450		1 980 000,00	1 650 000,00																					
				Прямая закупка	нет	Ликвидация шуголедовых явлений в районе оголовка с использованием буксира-толкача в период шуги		1 800 000,00	1 500 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт, перебурка скважины (Скважина №23 участок 4)		5 220 000,00	4 350 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт помещения электроцеха (Здание АБК) ВВОС		884 067,84	736 723,20																					
	18.01.2023	МИ-001-ПП-Р-23	Нецентрализованная	Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт,Ремонт кровли и системы вентиляции РЧВ № 1 (РЧВ (20000*40000мм) ВВОС	7841	890 019,07	741 682,56																	Кротких А.В.				
				Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт здания котельной ЦОСВ		4 595 940,00	3 829 950,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт общестрой (Ремонт здания АТЦ (Арочник) БОКС грузовой техники		10 800 000,00	9 000 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Промывка канализационных сетей		30 733 095,85	25 610 913,21																					
				Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт здания НСВ		15 005 291,04	12 504 409,20																					
				Маркетинговое исследование	да	Текущий ремонт: Покрытие полимерным составом беговой дорожки приводной тележки		1 425 600,00	1 188 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Текущий ремонт:Очистка резервуаров песколовок		1 200 000,00	1 000 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Текущий ремонт: Модернизация вытяжной установки "ОВИГО"		3 000 000,00	2 500 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт:Декандера № 3 по наработке 8 000 часов		1 440 000,00	1 200 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Капитальный ремонт канализационных колодцев методом санации		3 170 088,00	2 641 740,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Промывка НСВ (приемные отделения)		2 779 872,48	2 316 560,40																					
				Конкурентный отбор	нет	Промывка сетей водоотведения (Тюменский район КС-2, КС-3)		12 467 592,00	10 389 660,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт дымовой трубы котельной КОС п. Винзили (Тюменский район КС-3)		3 175 699,99	2 646 416,66																					
	06.02.2023	МИ-003-П-Р-23	Нецентрализованная	Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт ограждения санитарной зоны скважин (Тюменский район)	7882	6 451 569,84	5 376 308,20																	Кротких А.В.				
				Конкурентный отбор	нет	Выполнение работ по мероприятию «Капитальный ремонт системы управления НСВ, диспетчеризация» по объекту «НСВ-216 пос. Московский, Парковая 50; НСВ-227 пос. Патрушева, Московская 57; НСВ-205 пос. Боровский, Братьев Мареевых 1; НСВ-213 пос. Каскара, Садовая 27а; НСВ-103, пос. Горьковка ул. Молодёжная 14; НСВ -306 пос. Винзили, ул. Заводская, 12а; НСВ-304, пос. Богандинский, ул. Энергетиков, 8а»		16 766 348,46	13 971 957,05																					
				Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт здания КНС (Тюменский район КС-2)		16 433 707,20	13 694 756,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Капитальный ремонт водогрейного котла котельной КОС п.Винзили (Тюменский район КС-3)		834 000,00	695 000,00																					
				Прямая закупка	нет	Оказание услуг по подготовке документов в суд для взыскания дебиторской задолженности с населения		1 800 000,00	1 500 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Лабораторные исследования выбросов в атмосферу от стационарных источников		770 400,00	642 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Проведение производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны		835 200,00	696 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	оказание услуг по разработке проектов на сети газопотребления (КОС Винзили, ВОС Винзили), экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации и регистрация данных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов		1 045 965,60	871 638,00																					
		КО-005-ПП-23	Нецентрализованная	Конкурентный отбор	нет	Оказание услуг на разработку и согласование проекта разработки НДВ, НМУ, ПНООРЛ по объектам НСВ302-306 п.Винзили р.п.Богандинский, эксплуатируемого ООО Тюмень Водоканал	7903	1 192 800,00	994 000,00																	Кротких А.В.				
				Конкурентный отбор	нет	Оказание услуг на разработкуи утверждение геологического отчета по оценке подземных вод для водозаборов с. Муллаши, д. Ж.Перебор, с. Салаирка, д. Княжево, эксплуатируемых ООО «Тюмень Водоканал»		2 889 600,00	2 408 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Оказание услуг на разработку разработку и согласование проектов ЗСО для водозаборов Богандинский, Новотарманский,Нариманова, Успенское, Б.Тараскуль эксплуатируемых ООО «Тюмень Водоканал»		2 592 000,00	2 160 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Демонтаж и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения управлением эвакации объекте ЦОСВ		1 160 400,00	967 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Демонтаж и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения управлением эвакации на объектах МВОС		1 512 000,00	1 260 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Демонтаж и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения управлением эвакации на объектах ВВОС		#ЗНАЧ!	1 950 000,00р.																					
				Конкурентный отбор	нет	Экспертиза промышленной безопасности технических устройств (ЭПБ ТУ)		838 800,00	699 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Экспертиза промышленной безопасности технических устройств (ЭПБ ТУ)		1 081 200,00	901 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Приобретение средств индивидуальной защиты для эвакуации из ОЗП на 2023 г.		2 251 200,00	1 876 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Приобретение средств индивидуальной защиты на 2024 г.		9 429 084,00	7 857 570,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Приобретение смывающих и обезвреживающих средств на 2023 г.		2 719 200,00	2 266 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Приобретение смывающих и обезвреживающих средств на 2024 г.		2 882 352,00	2 401 960,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Разработка электронных курсов/инструктажей в 2023		672 000,00	560 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Поставка счетчиков воды крыльчатых универсальных для холодной и горячей воды d-15мм		12 000 000,00	10 000 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Оказание услуг покопийной печати		9 600 000,00	8 000 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Ремонт оргтехники и заправка картриджей		1 296 000,00	1 080 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	поставка Сервера		2 400 000,00	2 000 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Ethernet-коммутаторы		3 375 000,00	2 812 500,00																					
				Прямая закупка	нет	Сопровождение ПП "Консультант+"		4 457 946,24	3 714 955,20																					
				Прямая закупка	нет	Предоставление доступа к сервису Элдис		2 160 000,00	1 800 000,00																					
				Прямая закупка	нет	на оказание услуг по защите от сетевых угроз на базе решения класса Unified Threat Management (UTM) «Система защиты периметра»		2 184 113,64	1 820 094,70																					
				Прямая закупка	нет	Сопровождение ПП Техэксперт		1 088 640,00	907 200,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Поставка антивирусного ПО		2 318 400,00	1 932 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Приобретение лицензии на автоматизированную систему обработки данных коммерческого учета		58 872 000,00	49 060 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Илососная машина на базе Камаз ТКМ-620		18 000 000,00	15 000 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Тягач на базе Камаз 65208		7 800 000,00	6 500 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Передвижная мастерская на базе камаз 65115		28 800 000,00	24 000 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Передвижная мастерская марки Газон НЕКСТ С41А23 (САДКО 4х4)		7 200 000,00	6 000 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Передвижная мастерская марки Газон НЕКСТ С41R33		20 520 000,00	17 100 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Рено Логан		1 620 000,00	1 350 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Экскаватор-погрузчик		10 200 000,00	8 500 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Газель НЕКСТ		3 300 000,00	2 750 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Бульдозер		15 600 000,00	13 000 000,00																					
				Маркетинговое исследование	да	Камаз 65117 с КМУ 8т		13 200 000,00	11 000 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Роторная косилка на МТЗ		960 000,00	800 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Поставка Сульфат алюминия		125 767 200,00	104 806 000,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Поставка Оксихлорид алюминия		27 113 783,15	22 594 819,29																					
				Конкурентный отбор	нет	Поставка Полиакрилламида (флокулянт, водоподготовка)		3 199 563,38	2 666 302,82																					
				Конкурентный отбор	нет	Поставка Аммоний сернокислый		1 520 786,42	1 267 322,01																					
				Конкурентный отбор	нет	Поставка Флокулянт (обезвоживание осадка)		5 294 788,95	4 412 324,13																					
				Конкурентный отбор	нет	Поставка Активированный гранулированный уголь "АГ-3"		9 722 880,00	8 102 400,00																					
				Конкурентный отбор	нет	Поставка Активированный порошковый уголь "ОУ-А"		15 235 030,08	12 695 858,40																					
				Конкурентный отбор	нет	Поставка Соль пищевая "Экстра" рассыпчатая		7 667 116,64	6 389 263,86																					
				Конкурентный отбор	нет	Поставка Перманганат калия		6 257 825,18	5 214 854,31																					
		МИ-001-ПИР-ИП-23	Централизованная	Маркетинговое исследование	да	Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение государственной/негосударственной экспертизы по объекту: «Модернизация ВОС д. Салаирка»		2 766 150,00	2 305 125,00																отмена от 06.02.23	Кузнецова Т.В.				
		МИ-002-ПИР-ИП-23	Централизованная	Маркетинговое исследование	да	Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение государственной/негосударственной экспертизы по объекту: «Модернизация ВОС д. Нариманова»		1 294 353,60	1 078 628,00																отмена от 06.02.23	Кузнецова Т.В.				
				Маркетинговое исследование	да	Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение государственной/негосударственной экспертизы по объекту: «Строительство сетей канализации с. Кулаково – Тюмень с КНС (разработка ПД)» (КНС)		3 477 495,36	2 897 912,80																					
				Маркетинговое исследование	да	Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение государственной/негосударственной экспертизы по объекту: «Строительство ВНС в районе р.п. Винзили (116,6 м3/ч) (1 шт)»		3 830 629,20	3 192 191,00																					
		ПЗ-268-ПП-22	Нецентрализованная	Прямая закупка	нет	Оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров	нет	1 080 000,00	900 000,00	29.12.2022	93-2022	2.5	30.12.2022	ГАУЗ ТО Областная больница №19	7224012710		900 000,00		900 000,00	7ПЗ-23	19.01.2023	нет	19.01.2023			Греб А.В.		в связи с несостоявшейся процедурой п.3.3.4.1.9		
		ПЗ-266-ТМЦ-ИП-22	Нецентрализованная	Прямая закупка	нет	поставка двухкомпонентного состава для покрытия металлоконструкций	9884	995 705,06	829 754,22	29.12.2022	93-2022	1.2	30.12.2022	ООО ТД Гидромикс-Инжиниринг	6670395524	995 705,09	829 754,24	995 705,05	829 754,21	9ПЗ-23	26.01.2023	нет	26.01.2023			Греб А.В.	3.3.6.4 пп. 9			
		ПЗ-264-ПП-22	Нецентрализованная	Прямая закупка	нет	Поставка газа на нужды котельных	9641	84 234 225,58	70 195 187,98	22.12.2022	91-2022	2.6	26.12.2022	ООО Газпром Межрегионгаз	7838042298	84 234 225,58	70 195 187,98	84 234 225,58	70 195 187,98	12ПЗ-23	07.02.2023	нет	07.02.2023			Греб А.В.	3.3.6.4 пп. 1			
		ПЗ-267-ПП-22	Нецентрализованная	Прямая закупка	нет	Договор возмещения затрат за электроэергию	нет	768 099,84	640 083,20	29.12.2022	93-2022	2.3	30.12.2022	МУП ЖКХ п. Боровский	7224002712	768 099,84	640 083,20	768 099,84	640 083,20	8ПЗ-23	25.01.2023	нет	25.01.2023			Греб А.В.	3.3.6.4 пп. 1			
		ПЗ-269-ПП-22	Централизованная	Прямая закупка	нет	Поставка газа на нужды котельных Тюменский район	9702	12 114 851,44	10 095 709,53	12.01.2023	01-2023	2.8	16.01.2023	Газпром межрегионгаз	7838042298	12 114 851,44	10 095 709,53	12 114 851,44	10 095 709,53	10ПЗ-22	02.02.2023	нет	02.0.2023			Греб А.В.	3.3.6.4 пп. 1			
				Конкурентный отбор	нет	Поставка декантерной центрифуги		22 249 164,46	18 540 970,38																					
		Заявка 11.2.1 от 16.12.2022	Консолидированная	Прямая закупка	нет	Поставка запасных частей для насосов Flygt	8127	1 286 880,00	1 072 400,00	22.12.2022	нет	нет	нет	ЗАО "ВиВ"	7724640431	1 286 880,00	1 072 400,00	1 286 880,00	1 072 400,00	6ПЗ-23	19.01.2023	нет	19.01.2023			Кузнецова Т.В.	3.3.6.4 пп. 3			
		ПЗ-001-ПП-23	Нецентрализованная	Прямая закупка	нет	Гарантийное техническое обслуживание и ремонт техники JCB	8642	2 400 000,00	2 000 000,00	12.01.2023	01-2023	2.4	16.01.2023	ООО "Предприятие Стройкомплект"	6663066293	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	13ПЗ-23	06.02.2023	нет	09.02.2023			Греб А.В.	3.3.6.4 пп. 3			
		Заявка 2.2. от 17.01.23	Консолидированная	Конкурентный отбор	нет	Поставка трубы стальной		22 857 987,42	19 048 322,85									22 956 387,53	19 130 322,94	22ГПБ-23; 25ГПБ-23	22.02.2023	да	22.02.2023							
		КО-002-ТМЦ-ПП-23	Нецентрализованная	Конкурентный отбор	нет	Поставка лабораторного оборудования (система капиллярного электрофореза Капель -105М (либо эквивалент)	7764	2 481 960,00	2 068 300,00	09.02.2023	05-2023	2.4	13.02.2023	ООО "Люмэкс-маркетинг"	7801472150	2 481 960,00	2 068 300,00	2 481 960,00	2 068 300,00	26ГПБ-23	01.03.2023	да	01.03.2023			Шилина Д.				
		МИ-007-СМР-ИП-23	Централизованная	Маркетинговое исследование	да	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция насосной станции водоотведения №6 по ул. Волгоградская, 12 стр.1», (код объекта 5055)		50 971 405,26	42 476 171,05																					
		МИ-006-СМР-ИП-23	Централизованная	Маркетинговое исследование	да	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция насосной станции водоотведения № 63 по ул. Энергостроителей, 6 стр.2» (код объекта 5054)		15 286 279,99	12 738 566,66																					
		МИ-005-ПИР-СМР-ИП-23	Централизованная	Маркетинговое исследование	да	Выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам: «Строительство участка водопровода к р.п. Богандинский (Д=225 мм) »	7840	147 420 936,00	122 850 780,00	20.02.2023	07-2023	1.1	20.02.2023	ООО "СИНЕРГИЯ"	7203341680	88 452 560,04	73 710 466,70									Кротких А.В.				
			Централизованная	Маркетинговое исследование		Выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам: «Строительство сетей водоотведения от р.п. Богандинский (Д=315 мм)»		110 167 009,64	91 805 841,37																					
		МИ-008-ПИР-СМР-ИП-23	Централизованная	Маркетинговое исследование	да	Выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам: 1. «Строительство КНС с точкой слива, 1шт» МО п. Боровский» 2. «Строительство КНС в районе ул. Мира с учетом вывода из эксплуатации существующей КНС-3 п. Боровский» 3. «Строительство ВНС, 1шт» п. Боровский»		385 139 999,99	320 949 999,99																					
		МИ-010-ПИР-СМР-ИП-23	Централизованная	Маркетинговое исследование	да	выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам: 1.«Строительство КНС с точкой приема ЖБО в районе р.п. Винзили 322,46 м3/ч (1шт)» 2.«Строительство ВНС в районе р.п. Винзили (116,6 м3/ч) (1 шт)»		220 600 000,01	183 833 333,34																					
		МИ-009-ПИР-СМР-ИП-23	Централизованная	Маркетинговое исследование	да	выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации с. Кулаково – Тюмень с КНС (разработка ПД)» (КНС)		166 280 000,00	138 566 666,67																					
				Конкурентный отбор	нет	Поставка автошин для техники		4 339 204,67	3 616 003,89																					
		ПЗ-003-ПП-23	Нецентрализованная	Прямая закупка	нет	Заключение договора пожертвования	7774		2 000 000,00	26.01.2023	03-2023	2.3	26.01.2023	МАУ ТГМЦ	7204155083		2 000 000,00		2 000 000,00	14ПЗ-23	10.02.2023	нет	10.02.2023			Греб А.В.	3.3.6.4 пп. 7	одобрение УК ед. участника от 01.02.2023		
				Конкурентный отбор	нет	Поставка сороудерживающего комплекса		16 520 000,00	13 766 666,67																					
		КО-004-ТМЦ-ПП-23	Нецентрализованная	Конкурентный отбор	нет	Пломбы пластиковые 2 в 1 (с антимагнитным индикатором)		2 397 120,00	1 997 600,00	16.02.2023	06-2023	2.7	22.02.2023	ИП Процик Александр Ярославович	010101658924	1 512 000,00	1 260 000,00									Шилина Д.				
		МИ-001-ТМЦ-ПП-22		Маркетинговое исследование	да	Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники ТВЭКС-180, JCB-160, JCB-3CX, МКСМ-1000, XCMG ZL 30, МТЗ-82, TG-140, Кейс-580, Тарсус-880, Cukurova-885/888, ДСТ Урал D12;		2 506 865,04	2 089 054,20																					
		МИ-001-ТМЦ-ПП-22		Маркетинговое исследование	да	Поставка запасных частей для автомобильной техники ГАЗ, КАМАЗ, МАН, УАЗ, RENAULT Logan, ВАЗ		10 383 026,69	8 652 522,24																					
				Прямая закупка	да	Гарантийное техническое обслуживание и ремонт техники Камаз		4 490 000,00	3 741 666,67									4 490 000,00	3 741 666,67	15ПЗ-23	10.02.2023	нет	15.02.2023							
	02.02.2023	КО-006-ПП-Р-23	Нецентрализованная	Конкурентный отбор	нет	выполнение работ по капитальному ремонту офисных помещений здания АБК по адресу: ул. 30 лет Победы, 38 стр 10.	7886	835 275,01	696 062,51																	Кротких А.В.				
				Конкурентный отбор	нет	Поставка электротехнических изделий для нужд ООО «Тюмень Водоканал»		3 664 884,85	3 054 070,71																					
		КО-005-ТМЦ-ПП-23	Нецентрализованная	Конкурентный отбор	нет	Поставка ленточнопильного станка для нужд ООО «Тюмень Водоканал»	79	3 237 873,00	2 698 227,50																	Кротких А.В.				

		МИ-011-ПИР-СМР-ИП-23		Маркетинговое исследование	да	Выполнение комплекса работ «под ключ» для подключения к сетям водоотведения объекта капитального строительства: «Комплексная многоэтажная жилая застройка с наземными паркингами, объектами социальной инфраструктуры в границах улиц Тимофея Чаркова, планировочный район №2 «Тарманский» г. Тюмени. 1 очередь строительства 1 этап. Жилой дом №1»		16 707 015,98	13 922 513,32							
				Прямая закупка	да	выполнение строительно-монтажных работ по прокладке напорного трубопровода К42Н ПЭ Ду 1200мм ориентировочной протяженностью 48,0 п.м. методом горизонтального бурения по 1 этапу объекта производственного назначения: «Строительство/реконструкция/модернизация сооружений очистки сточных вод с учётом увеличения общей пропускной способности сооружений до 260 тыс.м3/сут.»(1 этап)		4 699 999,99	3 916 666,66	4 700 000,00	3 916 666,67	17ИП-23	14.02.2023	да	14.02.2023	
				Маркетинговое исследование	да	«Строительство квартальных сетей водопровода д. Пышминка, с. Богандинское (Д=110-63 мм, ориентировочная протяженность 9,70 км.)		49 722 559,20	41 435 466,00							
				Маркетинговое исследование	да	Поставка канализационной насосной станции		4 190 500,00	3 492 083,33							
				Маркетинговое исследование	да	«Строительство участка водопровода к р.п. Богандинский (Д=225 мм)» «Строительство сетей водоотведения от р.п. Богандинский (Д=315 мм)» «Строительство КНС с точкой приема СВ р.п. Богандинский (1 шт)»		374 115 738,28	311 763 115,23							
				Маркетинговое исследование	да	Выполнение строительно-монтажных работ по электроснабжению, автоматизации технологических процессов и пусконаладочных работ по объектам: «Реконструкция основного блока сооружений: модернизация камер хлопьеобразования, отстойников, автоматизация, реконструкция сопутствующих инженерных систем» и «Реконструкция смесителей, реагентного хозяйства» (код объекта 4009; код 3001)		195 580 012,88	162 983 344,07							
				Прямая закупка	да	Выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ: Реконструкция сетей водоснабжения по объекту «Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Ишимская, Снежная, Ненецкая, Самотлорская, Буровиков, Мегионская»			2 337 012,51	2 804 415,01	2 337 012,51	7Р-23	28.02.2023	нет	03.03.2023	
				Прямая закупка	нет	Промывка приемных отделений насосных станций водоотведения в г. Тюмени		4 052 353,08	3 376 960,90	4 052 353,08	3 376 960,90	6Р-23	22.02.2023	нет	27.02.2023	
				Прямая закупка	нет	Оказание услуг по установке (замены) индивидуальных приборов учета		1 185 792,00	988 160,00							
				Конкурентный отбор	нет	Поставка решетки ручной для нужд ООО «Тюмень Водоканал»		1 060 300,01	883 583,34							
				Конкурентный отбор	нет	Поставка грузоподъемных механизмов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»		791 630,00	659 691,67							
	09.02.2023	КО-007-ПП-Р-23	Нецентрализованная	Конкурентный отбор	нет	Капитальный ремонт фасада и кровли котельной на территории ЦОСВ	7967	2 656 238,45	2 213 532,04							Кротких А.В.
				Конкурентный отбор	нет	Поставка ВРУ и шкафов управления ИП		2 393 258,12	1 994 381,77							
				Конкурентный отбор	нет	Поставка офисной бумаги		2 090 178,00	1 741 815,00							
				Конкурентный отбор	нет	Приобретение смывающих и обезвреживающих средств		2 817 465,60	2 347 888,00							
				Прямая закупка	нет	Оказание транспортных услуг по перевозке грунта и сыпучих материалов		776 080,00	646 733,33	776 080,00	646 733,33	21ПЗ-23	28.02.2023	нет	01.03.2023	
				Прямая закупка	нет	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Выполнение этапов строительно-монтажных работ по реконструкции наружных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации ПАО «ТМ» (Линейная часть)		90 130 599,96	75 108 833,30	90 130 599,96	75 108 833,30	17ПЗ-23	16.02.2023	нет	16.02.2023	
				Прямая закупка	нет	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Выполнение этапов строительно-монтажных работ по реконструкции наружных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации ПАО «ТМ» (Площадочная часть)		179 340 000,00	149 450 000,00	179 340 000,00	149 450 000,00	18ПЗ-23	16.02.2023	нет	16.02.2023	
				Прямая закупка	да	Поставка кабеля		697 514,40	581 262,00	697 514,40	581 262,00	16ПЗ-23	16.02.2023	нет	16.02.2023	
				Конкурентные переговоры	нет	Поставка асфальтобетонной смеси		920 926,80	767 439,00							
				Конкурентные переговоры	нет	Поставка песка строительного		2 371 842,00	1 976 535,00							
				Конкурентные переговоры	нет	Поставка щебня		1 129 784,16	941 486,80							
				Конкурентные переговоры	нет	Поставка железобетонных изделий (кольца)		2 739 619,85	2 283 016,54							
				Конкурентный отбор	нет	Поставка горюче-смазочных материалов (автомасла и спецжидкости) на 2022 год		4 024 244,76	3 353 537,30							
				Конкурентные переговоры	нет	Лот№1 "Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Тюмени и в населенных пунктах Тюменского муниципального района" с. Червишево, пр. Центральный (от ул. Строителей, 10); с. Червишево, (от ул. Энтузиастов до ул. Магистральная, д.6); п. Новотарманский, ул. Центральная, 55; п. Боровский, ул.Пушкина,2 - ул. 8 Марта,4; п. Боровский, ул.8 Марта,2 - ул. 8 Марта,4; п. Боровский, ул. Пушкина,6; с. Червишево (от ул. Строителей,4 до ул. Магистральная,6; с. Червишево ул. Энтузистов 3,5, ул. Магистральная; п. Боровский ул. Островского,17 - ул. Отровского,35; с. Княжево ул. Язовского; с. Успенка, ул. Московский тракт 116-120		61 677 789,40	51 398 157,83							
				Конкурентные переговоры	нет	Лот№2 "Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Тюмени и в населенных пунктах Тюменского муниципального района"Широтная ул. д. 105, д. 107, д. 99; Народная ул. д. 8; Станционная ул. д. 36 А Широтная ул. д. 105, д. 107, д. 99; пр. 9 мая (от ул. Широтной до пр. 9 мая, 2); ул.Мельникайте,131а; ул. В. Гнаровской, 5; с.Успенка, ул.Московский тракт Холодильная, д.85 к.1; ул. Пушкина, д. 3, 3а		60 702 807,58	50 585 672,98							
				Конкурентные переговоры	нет	Лот№3 "Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Тюмени и в населенных пунктах Тюменского муниципального района" Николая Чаплина ул. д. 117 Транспортная ул. д. 36 Московский тракт д. 131, д. 129 Московский тракт д. 14; Грибоедова ул. д. 6, д. 8, Ялуторовская ул. д. 16; Ялуторовская ул. д. 5 Мельникайте ул. д. 128 Сибирская, 8 ул.Барнаульская,34, стр.1 (Котельная №8) ул. Московский тракт, 141 Садовая, 109 Карла Маркса, д.123 Карла Маркса, д.127 Транспортная, 119 Домостроителей, 2 ул. Ивана Крылова, д. 3, 2б; ул. Изумрудная, 2б. ул. Пражская, 6,7,8,11,13,14, ул. Кубасова, 12		61 594 141,20	51 328 451,00							
				Конкурентные переговоры	нет	Лот№4 "Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Тюмени и в населенных пунктах Тюменского муниципального района"50 лет Октября ул. д. 46, д. 48 Беляева ул. д. 23 кор. 1, д. 23 кор. 2, Беляева ул. д. 25 50 лет Октября ул. д. 70 Домостроителей ул. д.26 Котовского ул.д. 54 50 лет Октября ул. д. 46, д. 48 Беляева ул. д. 23 кор. 1, д. 23 кор. 2 Энергетиков ул. д.53 ул. Севастопольская, 39 ул. Судостроителей, д.45 ул. Мельникайте, д. 76 ул. Мельникайте, д. 90а ул. Мусоргского, д. 42		65 142 052,55	54 285 043,79							
				Конкурентные переговоры	нет	Лот№5 "Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Тюмени и в населенных пунктах Тюменского муниципального района"Щербакова ул. д. 106, д. 110, д. 112 Газовиков ул. д. 8 Ватутина ул. д. 16 А Газовиков ул. д.6 ул. Ленина (от Профсоюзной до Ленина, 77) ул. Володарского, (коллектор) от д.5 до д.21 Коммунаров, 4 70 лет Октября, 12,14, 14а, 16, 18а п. Боровский ул. 8 Марта,1 п.Боровский, ул.М. Горького,11 - ул. Советская,10 Мельникайте ул. д. 97, Рижская ул. д. 43		60 935 608,24	50 779 673,53							
				Конкурентный отбор	нет	Поставка насосного агрегата с ШУН		45 939 773,05	38 283 144,21							
				Прямая закупка	нет	Поставка фитингов (отвод, втулка, фланец)		1 955 298,00	1 629 415,00							
				Конкурентный отбор	нет	выполнение работ по мероприятию «Капитальный ремонт системы управления НСВ, диспетчеризация» по объекту «НСВ-17А, ул. Тюменская 35; НСВ-22 Щербакова,86 стр.1; НСВ-72 ул. Линейная 15;НСВ-85 Ул.1-я западная,3; НСВ-107 ул. Комбинатская, 54;НСВ-74 ул. Александра Протозанова, сооружение 1 (мкр. Ямальский-2); НСВ-21 ул. Газовиков, 20»		22 933 049,96	19 110 874,97							
				Прямая закупка	нет	Поставка устройства мониторинга и защиты для электродвигателей и других электроустановок		678 040,00	565 033,33							
				Конкурентный отбор	нет	Поставка вентилятора центробежного		531 666,67	443 055,56							
				Конкурентный отбор	нет	Поставка щитовых затворов		1 670 199,98	1 391 833,32							
				Конкурентные переговоры	нет	Завершение строительно-монтажных работ по объекту производственного назначения: «Реконструкция смесителей, реагентного хозяйства», «Реконструкция основного блока сооружений: модернизация камер хлопьеобразования, отстойников, автоматизация, реконструкция сопутствующих инженерных систем» (1-й участок строительства, II-я очередь)»		219 116 116,56	182 596 763,80							
				Прямая закупка	да	выполнение работ по объекту: «Реконструкция основного блока сооружений: модернизация камер хлопьеобразования, отстойников, автоматизация, реконструкция сопутствующих инженерных систем». Реконструкция скорых фильтров, внедрение блока угольных фильтров, автоматизация контроля качества, РЧВ4 (Строительство РЧВ №4)		101 761 233,64	84 801 028,03							
				Прямая закупка	да	выполнение строительно-монтажных работ по объекту производственного назначения: «Реконструкция основного блока сооружений: модернизация камер хлопьеобразования, отстойников, автоматизация, реконструкция сопутствующих инженерных систем» (Устранение последствий пожара)		6 395 218,00	5 329 348,33							
				Прямая закупка	да	выполнение выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Реконструкция смесителей, реагентного хозяйства», «Реконструкция основного блока сооружений: модернизация камер хлопьеобразования, отстойников, автоматизация, реконструкция сопутствующих инженерных систем» (1-й участок строительства, II-я очередь. Технологический трубопровод)		12 298 002,88	10 248 335,73							
				Маркетинговое исследование	да	Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы, поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ объекта производственного назначения «Реконструкция смесителей, реагентного хозяйства»		55 594 910,66	46 329 092,22							
				Маркетинговое исследование	да	выполнение выполнение строительно–монтажных работ		600 000,00	500 000,00							
				Маркетинговое исследование	да	выполнение выполнение строительно–монтажных работ		600 000,00	500 000,00							
				Маркетинговое исследование	да	выполнение выполнение строительно–монтажных работ		600 000,00	500 000,00							
				Маркетинговое исследование	да	выполнение выполнение строительно–монтажных работ		600 000,00	500 000,00							
				Маркетинговое исследование	да	Разработка проектно-сметной документации		600 000,00	500 000,00							
				Маркетинговое исследование	да	Разработка проектно-сметной документации		600 000,00	500 000,00							
				Маркетинговое исследование	да	Разработка проектно-сметной документации		600 000,00	500 000,00							
				Прямая закупка	нет	Приобретение подарочных сертификатов в магазин "Лента"		2 310 000,00	1 925 000,00							
				Конкурентный отбор		выполнение работ по мероприятию «Модернизация системы АСУТП»		51 045 610,99	42 538 009,16							
				Прямая закупка		Поставка насосного агрегата для проведения ОПИ		925 000,00	770 833,33	925 000,00	770 833,33	22ПЗ-23	07.03.2023	нет	09.03.2023	
				Прямая закупка		Приобретение товаров (тканный геотекстиль)		33 454 980,00	27 879 150,00							
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00								
								0.00